

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ



Директор департамента образования
администрации Владимирской области

А О.А. Беляева
20 год

Глава администрации
„ Горохове! Кого района

«  Д.В. Наумов
20 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
на территории Гороховецкого района в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации начало/ окончание	Ответственный исполнитель	Документ, подтверждающий выполнение, характеристика результата	Контролирующее лицо
1.	Утверждение должностного лица в составе муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за реализацию регионального проекта «Современная школа» в муниципальном образовании	01.01.2020/ 14.02.2020	Родькина Е.Ф., начальник управления образования	Приказ управления образования „	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
2.	Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций с целью функционирования центров коллективного пользования технологического и гуманитарного образования	01.01.2020/ 01.09.2020	Гаврилова М.В., зам. начальника управления образования	Создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2 (33,3%) общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ №1, МБОУ Галицкой СОШ)	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
3.	Утверждение медиаплана информационного	01.01.2020/	Гаврилова М.В., зам. начальника	Приказ управления образования.	Родькина Е.Ф., начальник

	сопровождения мероприятий по созданию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в муниципальном образовании	15.02.2020	управления образования		управления образования
4.	Формирование и утверждение перечня оборудования для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (инфраструктурный лист)	01.01.2020/ 29.02.2020	Гаврилова М.В., зам. начальника управления образования	Утвержденный инфраструктурный лист	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
5.	Заключение финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2020/ 25.01.2020 (далее при необходимости)	Анисимова Н.Н., директор МКУ ЦБУО	Финансовое соглашение	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
6.	Проведение процедуры закупки оборудования для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	01.01. 2020/ 31.03.2020	Баталина О.В., контрактный управляющий, руководители ОО	Извещение о проведении закупок •с	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
7.	Закупка, доставка, наладка оборудования	до 20.08.2020	Руководители ОО	Финансовые документы (товарные накладные)	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности	01.01.2020/ 01.07.2020	Алексеев В.В., директор МКУ ИМОЦ, руководители ОО	Свидетельство о повышении квалификации, отчёт по программам переподготовки кадров	Родькина Е.Ф., начальник управления образования

	<p>жизнедеятельности», в том числе: Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>				
9.	<p>Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №1, МБОУ Галицкой СОШ</p>	01.09.2020	Гаврилова М.В., зам. начальника управления образования, руководители ОО	-л	Родькина Е.Ф., начальник управления образования
10.	<p>Организация обучения детей по программам основного общего, среднего общего и дополнительного образования на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	01.09.2020/ 31.12.2020	Руководители ОО	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей - 1134 чел.; Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме - 50%.	Родькина Е.Ф., начальник управления образования